

Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo
ev. číslo zhotoviteľa: 2025/GD/01/019 zo dňa 14.10.2025
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

„Rekonštrukcia miestnej cesty v obci Jánovce - VETVA A, VETVA B, VETVA C a VETVA D“

1/ Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Jánovce
Sídlo:	Jánovce 248, 059 13 Jánovce, okr. Poprad
Štatutárny zástupca:	Jozef Baran, starosta obce
IČO:	00 326 259
DIČ:	2020674909
IČ DPH:	neplatca DPH
Tel.:	+421 52 779 3124
E-mail:	janovce@obec-janovce.sk
Internetová stránka:	https://obec-janovce.sk/
Bankové spojenie (bežný účet):	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK34 0900 0000 0050 7844 0308
SWIFT (BIC):	GIBASKBX

- ďalej len ako „objednávateľ“

a

2/ Zhotoviteľ

Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o.
Sídlo:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený:	Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ, na základe Plnej moci Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky Poprad, na základe Plnomocenstva
IČO:	17 317 282
DIČ:	2020316298
IČ DPH:	SK 2020316298
Tel.:	+421 (0)911 059 603
E-mail:	viktor.kanda@strabag.com
Internetová stránka:	https://www.strabag.sk/
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN:	SK54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT (BIC):	UNCRSKBX

- ďalej len ako „zhotoviteľ“

Predmet dodatku zmluvy

Predmetom tohto dodatku č. 1 je zmena predmetu zmluvy uvedeného v čl. I Zmluvy o dielo ev. číslo zhotoviteľa: 2025/GD/01/019 zo dňa 14.10.2025 na stavbu „Rekonštrukcia miestnej cesty v obci Jánovce - VETVA A, VETVA B, VETVA C a VETVA D“, týkajúca sa prác navyše a menej prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať a sú neoddeliteľné a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie a užívanie diela, vyplývajúcich z:

- realizácie zmenených konštrukčných vrstiev komunikácie z dôvodu neunosného podlažia na vetve A
- realizácie zmeny odvodňovacieho rigolu na vetve B z dôvodu zachovania šírky komunikácie

v zmysle rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou prílohou a z toho vyplývajúca zmena doby plnenia.

Článok IV Doba plnenie sa mení nasledovne:

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať termín realizácie a dodania celého predmetu zákazky – stavebného diela, ukončené úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, prihliadajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť stavebného diela; odo dňa odovzdania staveniska pre úspešného uchádzača – zhotoviteľa do 4 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

Článok V. Cena bod 5.1 sa mení nasledovne:

Pôvodná dohodnutá cena diela:	149 558,39 € bez DPH 34 398,43 € DPH 20 % 183 956,82 € vrátane DPH
Cena po zmene:	167 981,60 € bez DPH 38 635,77 € - DPH 23 % 206 617,37 € vrátane DPH

Záverečné ustanovenia

- III.1 Tento Dodatok zmluvy je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží po 1 (jednom) vyhotovení po jeho podpise.
- III.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 zmluvy o dielo prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- III.3 Ostatné články Zmluvy o dielo zo dňa 14.10.2025 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- III.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom, nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..
- III.5 Prílohou č. 1 toho dodatku je rozpočet týkajúci sa prác navyše a menej prác na projekte.

V Jánovciach, dňa

V Geči, dňa

.....
Objednávateľ

Jozef Baran
starosta obce

.....
Zhotoviteľ

Ing. Marián Kropuch
technický vedúci oblasti Východ
na základe Plnej moci

.....
Ing. Viktor Kanda
vedúci prevádzkovej jednotky Poprad
na základe Plnomocenstva